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关 于 对 北 京 新 时 空 科 技 股 份 有 限 公 司   

2 0 2 2 年 年 报 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复  

 

大华核字[2023] 0011365 号 

 

上海证券交易所： 

由北京新时空科技股份有限公司 (以下简称“时空科技”或“公司”) 

转来的关于对北京新时空科技股份有限公司 2022 年年报的信息披露

监管工作函 (上证公函[2023]0284 号)奉悉，本所作为时空科技 2022

年度财务报表审计的会计师事务所，现就监管函中需要年审会计师发

表意见的相关事项核查说明如下: 

事项 1、关于业绩。公司于 2020 年上市，上市前业绩呈现大幅

增长上市以来业绩持续下滑。年报显示，公司 2020 年至 2022 年分别

实现营业收入 8.96 亿元、7.46 亿元、3.3 亿元，收入规模持续减少；

归母净利润 1.33 亿元、-0.18 亿元、-2.09 亿元，由盈转亏。请公司:(1)

结合 2020 年前后行业发展、竞争格局变化、产业链上下游情况、可

比公司业务情况等，说明公司近三年营收大幅下滑及连续两年亏损的

原因及合理性:(2)补充披露公司 2020 年初主要在建项目名称、项目进

度、收入确认情况，以及相关项目后续进展与收入确认情况，说明收

入确认的方法及合理性，是否符合《企业会计准则》相关规定，是否

存在跨期确认收入的情况;(3)结合公司目前实际经营情况与行业趋势，

分析业绩下滑是否具有持续性，并说明已采取和拟采取改善经营业绩
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的措施。请年审会计师发表意见。 

【公司回复】 

（一）结合 2020 年前后行业发展、竞争格局变化、产业链上下

游情况、可比公司业务情况等，说明公司近三年营收大幅下滑及连续

两年亏损的原因及合理性。 

1、近年来宏观环境变化引发景观照明市场需求大幅减少 

2020 年以来全国范围内宏观情况发生变化，政府工作重心部分

转移，财政支出有所倾斜，同时社会活动、对外交流和文旅业务需求

等明显减少，导致政府景观照明工程项目的招投标工作推迟甚至取消、

项目施工进度推迟，行业短期内受到了较大影响，市场需求大幅减少，

行业竞争增加。 

2、下游需求端变化导致行业单体项目金额减小且回款期延长 

景观照明的上游行业为照明产品及工程材料供应商和劳务供应

商。上游行业整体供应稳定且价格相对平稳。公司下游主要为政府、

事业单位、房地产开发企业及其他照明工程项目建设企业，近三年来

受宏观情况变化影响相关项目投资放缓或延后，直接导致下游需求减

少。需求端的变化使行业呈现出单体项目金额减小、回款周期延长等

变化。 

3、公司近三年业绩变化符合行业特征和公司实际情况 

公司及同行业可比上市公司近三年营业收入及净利润情况如下： 

单位：万元 

营业收入 2022 年度 2021 年度 2020 年度 
2022 年同比

增长率 

2021 年同比

增长率 

2020 年同比

增长率 

时空科技 32,988.97 74,578.30 89,649.08 -55.77% -16.81% -14.10% 

名家汇 12,302.81 54,685.32 51,287.78 -77.50% 6.62% -59.04% 

罗曼股份 31,229.78 73,573.57 60,065.32 -57.55% 22.49% -13.33% 

豪尔赛 40,701.96 78,794.31 59,811.62 -48.34% 31.74% -48.30% 
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归属母公司

股东净利润 
2022 年度 2021 年度 2020 年度 

2022 年同比

增长率 

2021 年同比

增长率 

2020 年同比

增长率 

时空科技 -20,909.71 -1,771.40 13,281.42 不适用 -113.34% -35.30% 

名家汇 -47,491.34 -53,788.36 -34,995.41 不适用 不适用 -336.63% 

罗曼股份 -1,510.78 11,724.79 10,792.99 -112.89% 8.63% -25.69% 

豪尔赛 -15,604.10 1,328.99 4,275.06 -1274.14% -68.91% -80.19% 

注：名家汇对其 2021 年年度财务报表进行追溯调整，该公司 2021

年度数据为调整后数据。 

由上表可知，近三年同行业可比公司的营业收入及净利润整体呈

下行态势。受行业特性影响，各家企业当年实现的业绩同时受年初在

手订单及当年新增订单等影响，所以在年度业绩指标上会体现部分个

体差异，但整体趋势基本一致。 

综上，公司近三年的营业收入及利润水平符合行业发展规律，是

公司经营情况的客观真实反应。 

（二）补充披露公司 2020 年初主要在建项目名称、项目进度、

收入确认情况，以及相关项目后续进展与收入确认情况，说明收入确

认的方法及合理性，是否符合《企业会计准则》相关规定，是否存在

跨期确认收入的情况； 

1、关于公司收入确认方法的说明 

公司与客户之间的合同主要是为客户提供照明工程施工以及设

计等履约义务， 由于客户能够控制公司履约过程中在建的商品，公

司将其作为某一时段内履行的履约义务。公司按照投入法确定提供服

务的履约进度，根据履约进度在一段时间内确认收入。上述收入确认

方法符合财政部 2017年发布的修订后《企业会计准则第 14号—收入》。 

公司同行业上市公司名家汇、罗曼股份、豪尔赛的收入确认方法

均为时段法确认，即在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。

公司的收入确认方法和原则与同行业保持一致，同时公司定期获取发
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包方或监理确认的工程进度单等外部证据，将内、外部的完工进度进

行比对，以核实发生成本的真实性和完整性。 

2、2020 年初公司主要在建项目 

2020 年初公司在建项目剩余收入存量共计 49,952.95 万元，其中

前十大项目剩余收入存量为 41,462.57 万元，占比为 83.00%。2020

年至 2022 年，公司通过合同完工进度确认当期收入，公司内部进度

与甲方或监理确认的工程进度基本一致。公司 2020 年初前十大在建

项目的具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 合同额 

2020 年初

剩余收入

存量 

2020 年

初完工

进度

（%） 

2020 年

初累计

收入 

后续各年度确认收入 
后续各年度完工 

进度（%） 

2022 年

末项目

的现金

流入金

额 

2020 年 2021 年 2022 年 
2020

年 

2021

年 

2022

年 

三亚市城市夜

景灯光升级改

造（五期）工程

项目第二标段 -

施工[注 2] 

21,225.51 14,170.65 26.56 5,125.27 179.19 39.23 2.28 27.49 27.69 27.71 4,245.00 

武侯区“宜居水

岸”二期 PPP 项

目景观照明工

程专业分包 [注

3] 

6,800.00 6,238.53 - - 3,159.77 1,626.51 90.40 50.65 76.72 78.17 2,453.87 

重庆仙桃数据

谷照明工程设

计施工总承包

（EPC）[注 4] 

11,207.67 3,903.65 61.66 6,277.64 3,044.07 468.82 297.13 91.56 96.16 99.08 6,094.72 

西昌市东、西、

海“三河”水环境

综合整治项目

月亮湖湿地公

园（二期）亮化

光彩工程 

9,665.44 3,404.69 62.79 5,745.70 2,808.16 313.51 - 96.46 100.00 100.00 7,479.98 

青岛院士港工 4,198.01 3,182.81 17.36 668.57 3,083.32 99.49 - 97.42 100.00 100.00 2,714.00 
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项目名称 合同额 

2020 年初

剩余收入

存量 

2020 年

初完工

进度

（%） 

2020 年

初累计

收入 

后续各年度确认收入 
后续各年度完工 

进度（%） 

2022 年

末项目

的现金

流入金

额 

2020 年 2021 年 2022 年 
2020

年 

2021

年 

2022

年 

程建设有限公

司泛光照明工

程项目 

维保-“美丽青岛

行动 ”重要道路

沿线亮化提升

（香港路、东海

路、澳门路沿

线）二标段设计

-施工总承包-施

工[注 5] 

3,190.95 2,656.91 8.41 243.96 585.50 585.50 585.50 28.59 48.78 68.96  

郑州市四环线

及大河路快速

化工程PPP项目

大河路标段—照

明工程施工（第

一标段） 

4,088.29 2,586.00 31.05 1,164.72 881.75 1,236.96 414.18 54.56 87.54 98.58 2,518.85 

江安河光华段

水生态环境综

合整治项目 -五

福桥至凤凰大

桥光彩分包工

程[注 6] 

6,106.59 2,204.64 60.65 3,397.74 1,231.26 193.25 7.56 82.63 86.07 86.21 3,880.11 

抚河东岸灯光

秀设备采购及

安装项目[注 7] 

4,100.82 2,005.47 46.21 1,722.55 144.03 4.46 - 50.07 50.19 50.19 1,917.11 

漳州市区 “一江

两岸四桥 ”夜景

工程设计、采

购、施工总承包

（EPC）-施工 

17,959.73 1,109.21 93.20 15,198.43 22.14 1.27 - 93.33 93.34 93.34 11,318.01 

小计 41,462.57   39,544.57 15,139.18 4,568.99 1,397.03       42,621.64 

2020 年初剩余收入存量 49,952.95                  

占比 83.00%                  

注 1：上述统计口径为 2020 年期初收入剩余存量前十大项目，
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合同额为变更后合同额。 

注 2：三亚市城市夜景灯光升级改造（五期）工程项目第二标段

-施工项目于 2018 年 11 月中标，合同约定于 2018 年 12 月开工，原

定 2019 年内完工，后因政府有关文件指示，为配合海南岛国际电影

节开闭幕式的灯光工程和“夜游三亚湾”航线旅游产品沿线的灯光亮

化工程等需求，对该项目建设内容进行了调整，设计变更申请后因不

可控因素业主一直未推动进行。目前双方正在积极推动合同的继续执

行。 

注 3：武侯区“宜居水岸”二期 PPP 项目景观照明工程专业分包

项目于 2019 年 11 月中标，合同约定于 2020 年 1 月开工，2020 年开

始建设投入并确认收入。后因河道长达 40 余公里，业主考虑偏远地

区防盗及能源匹配问题，后续进展缓慢，目前已在推动项目结算。 

注 4：重庆仙桃数据谷照明工程设计施工总承包（EPC）项目于

2016 年 11 月中标，原定于 2019 年内完工，但因建设单位土建、幕

墙等作业面配合建设等原因导致进度延缓，该项目在 2020 年度继续

投入建设。目前该项目已基本完工，待审计结算中。 

注 5：维保-“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升项目的合同

金额系项目原合同中约定的维保费金额，不适用按完工进度结算。 

注 6：江安河光华段水生态环境综合整治项目-五福桥至凤凰大桥

光彩分包工程项目于 2019 年 11 月中标，合同约定于 2019 年 11 月开

工，后因不可控因素影响进展缓慢。目前已与业主协商按已完工部分

进行结算。 

注 7：抚河东岸灯光秀设备采购及安装项目于 2018 年 3 月中标，

合同约定于 2018 年 3 月开工，后因设计方案变更及不可控因素影响

进展缓慢。目前已与业主协商按已完工部分进行结算。 
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综上所述，关于 2020 年期初合同收入剩余存量，公司后续年度

收入确认符合《企业会计准则》相关规定，不存在跨期确认收入的情

况。 

（三）结合公司目前实际经营情况与行业趋势，分析业绩下滑是

否具有持续性，并说明已采取和拟采取改善经营业绩的措施。 

1、各地政府出台政策促消费稳经济，景观照明行业将整体受益 

我国经济已迈入高质量发展阶段，国家大力发展夜游经济，激发

文化和旅游消费潜力。2022 年 12 月，中央经济会议提出要着力扩大

国内需求，其中扩大文化和旅游消费是重点提及方向之一。近期，山

西省、新疆维吾尔自治区、辽宁省、重庆市等地在 2023 年政府工作

报告中均提及了对“夜间经济”的支持举措。一系列政策的出台均有

助于景观照明行业企稳回暖。 

2、公司已采取措施改善经营现状，但未来业绩变化仍有不确定

性 

2022 年末，公司在手订单金额共计 5.07 亿元。2023 年一季度，

宏观经济好转、实体经济需求回暖、国内各种经济活动的逐步恢复，

公司整体经营势头较好，新签合同金额 2.30 亿元，同比增长 132%。 

近几年，公司采取了一系列措施应对市场变化。主要有以下几方

面： 

（1）契合市场需求端的变化，公司通过组建专业团队及融合文

旅产业生态链等方式，积极推动景观照明业务的跃迁升级，不断提升

在文旅夜游业务方面的综合服务能力。 

（2）公司基于自身资源及能力，通过成立专门子公司、并购行

业优质企业、积极尝试运营管理项目等多举措，不断深化在智慧停车

业务领域的布局，为公司长期发展培育新的业绩增长点。 
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（3）近几年受大环境的系统性影响，工程回款压力较大。公司

持续推进项目结算、严抓项目回款力度，强化项目进度节点的过程管

控，降低出现呆账坏账的风险。 

综上所述，面对行业需求逐步转暖，公司仍将采取持续积极拓展

市场、加强成本费用管理等措施，努力改善公司经营业绩。长期来看，

预计目前导致公司业绩下滑的因素不会对未来生产经营产生重大不

利影响。 

但如果未来经济增速进一步放缓，景观照明业务可能会延续投资

规模缩减、建设期延缓等情形，从而会对公司的市场开拓及经营产生

不利影响。公司或将面临业绩进一步下滑的风险。 

【会计师核查意见：】 

（一）核查程序 

1、了解行业发展情况、查询行业可比公司业务情况等，分析公

司近三年营收大幅下滑及连续两年亏损的原因及合理性； 

2、复核 2020 年末在手订单情况在后续年度确认收入的情况，获

取外部发包方或监理确认的工程进度，对比内外部履约进度与结算进

度是否与每期确认进度匹配； 

3、了解公司采取改善经营业绩的措施，分析实际经营情况与行

业趋势。 

（二）核查意见： 

经核查，会计师认为： 

1、近三年营收大幅下滑及连续两年亏损，主要是由于宏观环境

变化引发景观照明市场需求大幅减少、下游需求端变化导致行业单体

项目金额减小且回款期延长； 

2、公司 2020 年初在建项目内部进度与外部发包方或监理确认的
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工程进度相符，不存在跨期情况，收入确认符合《企业会计准则》相

关规定； 

3、面对行业需求逐步转暖，公司仍将采取持续积极拓展市场、

加强成本费用管理等措施，努力改善公司经营业绩。长期来看，预计

目前导致公司业绩下滑的因素不会对未来生产经营产生重大不利影

响。如果未来经济增速进一步放缓，景观照明业务可能会延续投资规

模缩减、建设期延缓等情形，从而会对公司的市场开拓及经营产生不

利影响。公司或将面临业绩进一步下滑的风险。 

 

事项 2、关于毛利率。公司上市以来毛利率持续大幅下滑。年报

显示 2022 年公司主营业务毛利率 12.03%，较 2021 年、2020 年分别

减少 16.76 个、26.49 个百分点，其中景观照明同比减少 17.40 个百分

点智慧停车同比减少 5.84 个百分点。此外，分区域来看，2022 年东

部地区毛利率为-13.19%，同比减少 37.61 个百分点。请公司:(1)结合

经营模式、项目差异、技术水平、客户拓展、原材料价格、销售及采

购策略等情况，分业务类型说明手利率大幅变动的原因及合理性，是

否与同行业可比公司毛利率变化趋势一致:(2)说明部分地区毛利率为

负的原因及公司承接负毛利率项目的合理性和必要性。请年审会计师

发表意见。 

【公司回复】 

（一）结合经营模式、项目差异、技术水平、客户拓展、原材料

价格、销售及采购策略等情况，分业务类型说明手利率大幅变动的原

因及合理性，是否与同行业可比公司毛利率变化趋势一致。 

1、公司主营业务分产品毛利率情况 

2020 年至 2022 年，公司主营业务按业务类型进行分类，具体的
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毛利率情况大致如下： 

单位：万元 

主营

业务 
2022 年 2021 年 2020 年 

分产

品 

营业 

收入 

营业 

成本 

毛利 

率（%） 

营业 

收入 

营业 

成本 

毛利

率（%） 

营业 

收入 

营业 

成本 

毛利 

率（%） 

建 筑

空间 
3,513.82 2,484.30 29.30 17,956.29 13,209.99 26.43 4,801.57 3,084.14 35.77 

城 市

空间 
9,486.26 7,498.05 20.96 31,325.59 22,055.06 29.59 35,156.70 20,061.39 42.94 

景 区

空间 
18,460.71 17,598.25 4.67 21,439.99 14,432.19 32.69 43,695.46 27,322.88 37.47 

智 慧

城市 
1,527.81 1,439.05 5.81 3,856.43 3,407.17 11.65 5,995.36 4,648.78 22.46 

合计 32,988.60 29,019.65 12.03 74,578.30 53,104.41 28.79 89,649.09 55,117.19 38.52 

公司景观照明业务属于定制化业务项目，个体差异化明显，不同

工程项目由于施工地点、施工周期、技术难度、市场竞争程度等因素

的不同毛利率存在差异。因此，各年的毛利率受当年在施项目影响，

存在一定的波动。近三年受宏观环境变化影响，景观照明行业的溢价

空间被压缩，公司毛利率整体下行。 

除上述以外，影响公司 2022 年度毛利率的主要原因如下： 

（1）主要业绩来源项目受多因素影响毛利率偏低 

公司 2022 年度公司前五大工程项目的收入及毛利情况参见表： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目类型 销售收入 销售成本 毛利率 

占当年照

明工程施

工项目收

入的比例 

1 

宜宾临港经济技术开发区竹文化

生态产业园项目（一期）-配套建

筑及设施项目设计施工总承包 

景区空间 11,579.80 9,863.13 14.82% 35.10% 

2 
巴中市中心城区夜间经济提升工

程（市本级）-施工 
城市空间 3,053.55 1,924.34 36.98% 9.26% 

3 白塔山光彩工程二期设计施工总 景区空间 3,007.83 2,478.33 17.60% 9.12% 
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序号 项目名称 项目类型 销售收入 销售成本 毛利率 

占当年照

明工程施

工项目收

入的比例 

承包 

4 

宜宾市翠屏区白塔山（含催科山）

真武山山体景观照明增补建设项

目设计施工总承包 

景区空间 2,585.13 1,917.35 25.83% 7.84% 

5 

日照市东港区东关片区棚户区改

造配置基础设施 PPP 项目文化公

园、海曲阁夜景灯光及控制系统工

程（二次） 

城市空间 1,186.72 729.79 38.50% 3.60% 

合计 21,413.03 16,912.94 21,413.03 16,912.94 

2022 年，宜宾临港经济技术开发区竹文化生态产业园项目（一

期）-配套建筑及设施项目设计施工总承包、白塔山光彩工程二期设

计施工总承包项目合计贡献收入 1.46 亿元，占当年公司总收入的

44.22%。但上述两项目的工程地址均为山体、建筑、景观等多个区域，

山体地形复杂，输送材料困难，人工成本较高，另项目涉及区域及景

观类型较多，材料用量大且品种复杂，导致成本较高，从而，毛利率

偏低于其他项目。 

（2）本期部分项目审计结算调整收入导致毛利波动 

公司的主要业务是照明工程施工业务，照明工程施工业务具有单

笔合同金额大、结算周期长的特点，根据《企业会计准则第 14 号—

收入》，公司的上述业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，公

司按照投入法确定提供服务的履约进度，根据履约进度在一段时间内

确认收入。 

在施工项目开工前，公司根据合同约定以合同金额为基础确定工

程项目的初始预计总收入，项目开展过程中，如工程发生变更，公司

将根据工程变更等相关文件，调整预计总收入。项目审计结算后，按

审计结算报告上的结算价与原累计确认的收入差异调整当期收入。
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2022 年，受部分项目审计结算影响，导致当期收入调整-5,325.12 万

元。上述收入调整不存在自行暂估方式进行调整的情形，符合《企业

会计准则》且具备合理性。 

2、同行业可比公司毛利率变化情况 

项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度 

时空科技 12.03% 28.79% 38.52% 

名家汇 -13.85% 13.64% 30.06% 

罗曼股份 34.30% 35.02% 40.24% 

豪尔赛 18.62% 31.42% 34.33% 

注：名家汇对其 2021 年年度财务报表进行追溯调整，该公司 2021

年度数据为调整后数据。 

2020 年至 2022 年，公司业务毛利率的变动趋势与同行业可比上

市公司的毛利率基本一致。 

（二）说明部分地区毛利率为负的原因及公司承接负毛利率项目

的合理性和必要性。 

公司东部地区本期毛利率为负数，主要是由于部分项目审计结算

导致当期收入调整所致。其中，北京世界园艺博览会园区公共绿化景

观一期电气工程施工承包审计结算调减收入 2,045.22 万元；济南文旅

发展集团有限公司“一湖一环”景观照明工程项目施工审计结算调减

收入 1,321.29 万元，福州市城区亮化提升工程—闽江标段审计结算调

减收入 539.15 万元；其他项目结算差调整 344.99 万元。扣除上述审

计结算调减收入影响后，东部地区的毛利率为 35.72%。公司不存在

承接负毛利率的项目的情况。 

【会计师核查意见：】 

（一）核查程序： 

1、对各年的项目毛利率进行分析，分析各项目毛利率差异的原

因及合理性； 
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2、查阅同行业可比公司公开披露信息，比较同行业可比公司报

告期内经营业绩变动情况及毛利率波动情况，分析企业业务规模及毛

利率变动趋势是否与同行业可比公司一致。 

（二）核查意见： 

1、公司景观照明业务属于定制化业务项目，个体差异化明显，

不同工程项目由于施工地点、施工周期、技术难度、市场竞争程度等

因素的不同毛利率存在差异。因此，各年的毛利率受当年在施项目影

响，存在一定的波动。近三年受宏观环境变化影响，景观照明行业的

溢价空间被压缩，公司毛利率整体下行，毛利率波动具有合理性； 

2、东部地区毛利率为负数，主要是由于部分项目审计结算导致

当期收入调整，从而会对报告期毛利率产生一定影响所致。根据公司

项目合同约定工期以及收入确认阶段，符合在合同期内按照投入法确

定的履约进度确认收入，结算差异项目收入调整不存在自行暂估方式

进行调整的情形，符合《企业会计准则》且具备合理性，公司不存在

承接负毛利率的项目的情况。 

 

事项 3、关于合同资产。年报显示，2022 年末，公司合同资产账

面余额 10.82 亿元，占总资产之比达 46.6%，主要为已完工未结算资

产。2022 年度，公司计提合同资产减值损失 4751.16 万元,2021 年、

2020 年同期分别为-87.33 万元、3836.97 万元。请公司:(1)结合合同资

产对应的主要项目情况，包括但不限于前五名客户名称、项目内容及

金额、工期及完工进度、结算进展等，说明公司已完工未结算项目金

额长期较大的原因，是否存在结算风险:(2)结合近三年合同资产相关

项目计提减值准备的方法与具体测算过程，说明近三年合同资产减值

计提波动较大的原因及合理性。请年审会计师发表意见。 
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【公司回复】 

一、结合合同资产对应的主要项目情况，包括但不限于前五名客

户名称、项目内容及金额、工期及完工进度、结算进展等，说明公司

已完工未结算项目金额长期较大的原因，是否存在结算风险。 

1、截至 2023 年 3 月 31 日公司前五大合同资产明细 

单位：万元 

项目名称 项目内容 客户名称 合同金额 
完工进度

（%） 

合同资产 

余额 

截至 2023 年 3

月 31 日项目

状态 

一江两岸建筑外立面景

观亮化提升改造工程（南

延、北延）一标段（南部） 

城市空间 

江西南昌旅游集团有

限公司文化旅游项目

管理分公司 

41,149.28 100.00 15,645.62 已完工已验收 

宜宾临港经济技术开发

区竹文化生态产业园项

目（一期）-配套建筑及设

施项目设计施工总承包 

景区空间 
四川港荣投资发展集

团有限公司 
13,489.89 100.00 7,716.50 已完工未验收 

博乐市夜景照明（二期）

提升 EPC 项目 
城市空间 

博乐市阳光城乡投资

建设有限责任公司 
7,791.39 100.00 5,146.64 已完工已验收 

济南市槐荫区西客站片

区夜景亮化提升项目（二

期）标段一-施工 

城市空间 
济南市槐荫区城市管

理局 
7,102.83 97.20 5,035.84 项目执行中 

漳州市区“一江两岸四桥”

夜景工程设计、采购、施

工总承包（EPC）-施工 

城市空间 
漳州市城市建设投资

开发有限公司 
17,959.73 93.34 4,941.41 已完工未验收 

小计 38,486.01  

合同资产总计 117,744.78  

占比 32.69%  

其中： 一江两岸建筑外立面景观亮化提升改造工程（南延、北

延）一标段（南部）项目合同额 41,149.28 万元。项目于 2021 年 12

月验收，因审计流程比较多，进度较慢，正在等待审计结算。 

宜宾临港经济技术开发区竹文化生态产业园项目（一期）-配套

建筑及设施项目设计施工总承包项目为 2022 年新签项目，已于 2022

年 12 月完工，目前正在准备验收中。 
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博乐市夜景照明（二期）提升 EPC 项目合同额 7,791.39 万元，

项目已于 2022 年 9 月验收，正在待审计结算。 

济南市槐荫区西客站片区夜景亮化提升项目（二期）标段一施工

合同额 7,102.83 万元，项目基本完工，完工进度为 97.20%。 

漳州市区“一江两岸四桥”夜景工程设计、采购、施工总承包（EPC）

-施工合同额 17,959.73 万元。项目完工进度为 93.34%，项目基本完工，

项目验收和结算正在同步推进。 

2、同行业上市公司的合同资产情况 

2022 年末，公司及同行业上市公司应收账款及合同资产占比情

况如下：  

单位：% 

同行业 

公司 

2022 年度 2021 年度 2020 年度 

应收账款及

合同资产占

总资产比例 

合同资产占

总资产比例 

应收账款及

合同资产占

总资产比例 

合同资产占

总资产比例 

应收账款及合

同资产占总 

资产比例 

合同资产占

总资产比例 

时空科技  59.24   46.62   58.90   45.47   52.08   42.99  

名家汇  58.89   17.35  55.87  17.68   54.32   15.63  

罗曼股份  43.53   13.83   48.78   24.24   67.80   27.20  

豪尔赛 50.61 30.41  49.23   34.66   50.77   26.41  

注：名家汇对其 2021 年年度财务报表进行追溯调整，该公司 2021

年度数据为调整后数据。 

上表数据显示，同行业上市公司应收账款及合同资产占比均在

50%上下，公司的应收账款及合同资产占比在合理范围内。公司主要

客户为政府部门、国有企事业单位及相关基础设施投资建设主体，工

程结算及竣工验收的流程较长，由此导致公司期末合同资产占比较高。

但上述客户总体经营情况正常，信誉较好，相关项目无法结算的风险

很小。 

若未来公司客户出现财务状况不佳、履约能力发生不利变化或工
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程结算拖延等情形，可能导致公司面临项目无法结算、合同资产减值

损失增加的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 

二、结合近三年合同资产相关项目计提减值准备的方法与具体测

算过程，说明近三年合同资产减值计提波动较大的原因及合理性。 

1、公司计提减值准备的方法 

公司依据《企业会计准则》中关于金融工具减值的规定，根据信

用风险特征将应收账款、合同资产划分为若干组合，参考历史信用损

失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信

用损失。公司合同资产信用损失准备计提的比例如下表： 

账龄 

合同资产信用损失准备计提比率 

组合 1：已完工验收未

结算合同资产 

组合 2：重分类应收账

款质保金合同资产 

组合 3：在建项目合同

资产 

1 年以内 5.00 5.00 0.50 

1－2 年 10.00 10.00 0.50 

2－3 年 20.00 20.00 5.00 

3－4 年 50.00 50.00 20.00 

4－5 年 80.00 80.00 50.00 

5 年以上 100.00 100.00 100.00 

2、公司近三年计提合同资产减值准备的具体测算过程 

2020 年，公司合同资产账面余额共计 128,117.19 万元，计提减

值准备 9,305.75 万元，计提比例为 7.26%。具体测算过程如下： 

单位：万元 

账龄 
组合 1 组合 2 组合 3 

账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 

1 年以内 402.42 20.12 73.88 3.69 48,946.98 244.74 

1 至 2 年 23,587.48 2,358.75 - - 30,595.29 152.98 

2 至 3 年 4,034.38 806.88 - - 10,094.87 504.74 

3 至 4 年 9,949.61 4,974.80 - - 191.44 38.29 

4 至 5 年 130.88 104.70 - - 27.79 13.89 

5 年以上 82.17 82.17 - - - - 

合计 38,186.94 8,347.42 73.88 3.69 89,856.37 954.64 
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2021 年，公司合同资产账面余额共计 128,666.23 万元，计提减

值准备 9,218.42 万元，计提比例为 7.16%。具体测算过程如下： 

单位：万元 

账龄 
组合 1 组合 2 组合 3 

账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 

1 年以内 17,845.97 892.30 3,025.53 151.27 39,618.43 198.08 

1 至 2 年 471.85 47.18 1.88 0.19 29,543.09 147.72 

2 至 3 年 15,430.48 3,086.10 - - 14,130.78 706.54 

3 至 4 年 3,761.30 1,880.65 - - 2,891.63 578.33 

4 至 5 年 1,644.29 1,315.44 - - 172.77 86.39 

5 年以上 112.89 112.89 - - 15.34 15.34 

合计 39,266.78 7,334.56 3,027.41 151.46 86,372.04 1,732.40 

2022 年，公司合同资产账面余额共计 122,194.93 万元，计提减

值准备 13,969.58 万元，计提比例为 11.43%。具体测算过程如下： 

单位：万元 

账龄 
组合 1 组合 2 组合 3 

账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 

1 年以内 17,528.07 876.40 45.38 2.27 20,836.80 104.27 

1 至 2 年 24,651.59 2,465.16 3,753.60 375.36 15,476.52 77.38 

2 至 3 年 345.80 69.16 - - 17,199.88 859.99 

3 至 4 年 8,101.03 4,050.51 - - 9,898.51 1,979.70 

4 至 5 年 2,600.01 2,080.01 - - 1,456.74 728.37 

5 年以上 112.89 112.89 - - 188.11 188.11 

合计 53,339.39 9,654.13 3,798.98 377.63 65,056.56 3,937.82 

3、公司应收账款与合同资产计提减值的情况 

公司将应收票据、应收账款、其他应收款计提的减值准备计入信

用减值损失科目，将合同资产计入的减值准备计入资产减值损失科目。

具体计提数如下： 

科目名称 2022 年 2021 年 2020 年 

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,589.05 -5,894.85 -1,896.92 

资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,723.02 -198.18 -3,700.34 

合计 -9,312.07 -6,093.03 -5,597.26 
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2021 年度资产减值损失大幅下降，系 2020 年已完工已验收项目

在 2021 年项目状态变更，因此将款项由合同资产转为应收款项，相

应减值由资产减值损失重分类至信用减值损失，致使三年内资产减值

损失波动较大。因此，公司合同资产的减值计提金额具备合理性，且

符合《企业会计准则》的相关规定。 

【会计师核查意见：】 

（一）核查程序 

1、对应收账款与合同资产进行账龄分析，并对金额较大、账龄

较长的应收账款与合同资产，了解形成原因，结合期后回款情况与管

理层讨论应收账款的可收回性； 

2、获取可比公司披露的信息，查阅可比公司的所在行业合同资

产减值的会计政策及报表数据等。 

（二）核查意见 

经核查，公司主要客户为政府部门、国有企事业单位及相关基础

设施投资建设主体，工程结算及竣工验收的流程较长，使得工程结算

进度通常滞后于完工进度、竣工验收时点晚于实际竣工时点，导致公

司期末合同资产占比较高。但上述客户总体经营情况正常，信誉较好，

相关项目无法结算的风险很小。综上，公司合同资产的确认符合会计

准则，符合公司所处行业特点，减值金额计提金额较为充分、合理。

若未来公司客户出现财务状况不佳、履约能力发生不利变化或工程结

算拖延等情形，可能导致公司面临项目无法结算、合同资产减值损失

增加的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 

 

（本页以下无正文） 
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（本页无正文，为大华核字[2023] 0011365 号专项核查说明之签

字盖章页） 
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